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ПРОЕКТ

График прохождения
государственной итоговой аттестации в виде 
[bookmark: _GoBack]демонстрационного экзамена по стандартам World Skills Russia

Группа: 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства
Компетенция: Сантехника и отопление
Дата проведения: 20 июня  – 30 июня, 2018  год
Количество студентов: 21 (3 этапа сдачи экзамена)
Рабочих мест: 7
1 этап: - 7 студентов
	День
	Время
	Описание

	С -1
	Среда, 20 июня,  с 09:00 до 18:00

	
	9.00
		Приемка участков застройки Гл. экспертом. 
Прибытие участников на площадку, регистрация, инструктаж по технике безопасности




	
	10.00- 17.00
	Жеребьевка, подготовка рабочих мест, проверка инструмента. Инструктаж по ТБ и ОТ. Распределение ответственностей, определение состава жюри. Внесение критериев в CIS 

	
	17.00-18.00
	Собрание экспертов 

	
	13.00-14.00
	Обеденный перерыв 

	
С 1
	Четверг, 21 июня,  с 09:00 до 18:00

	
	9:00
	Теоретическая часть 

	
	11:00
	Перерыв 

	
	11:10
	Live Task 

	
	12:10
	Монтаж модулей скрытого монтажа и системы водоотведения 

	
	13:10
	Обед 

	
	14:10
	Монтаж модулей скрытого монтажа и системы водоотведения 

	
	15:10
	Монтаж системы водоснабжения 

	
	16:00
	Перерыв 

	
	16:10 – 18.00
	Монтаж системы водоснабжения 

	
С 2
	Пятница, 22 июня,  с 09:00 до 19:00

	
	9:00
	Монтаж системы водоснабжения 

	
	9:20
	Монтаж системы отопления 

	
	11:00
	Перерыв 

	
	11:10
	Монтаж системы отопления 

	
	13:00
	Обед 

	
	14:00
	Монтаж системы отопления 

	
	16:00
	Перерыв 

	
	16:10 - 18.00
	Монтаж системы отопления 

	С 3
	Суббота, 23 июня,  с 09:00 до 19:00

	
	9:00 
	Монтаж системы отопления 

	
	09:40 
	Монтаж сантехприборов 

	
	13:00 
	Обед 

	
	14:00 
	Монтаж сантехприборов 



24 июня – день для демонтажа и подготовки для 2 этапа
2 этап: - 7 студентов
	День
	Время
	Описание

	С 1
	Понедельник, 25 июня,  с 09:00 до 18:00

	
	9:00
	Теоретическая часть 

	
	11:00
	Перерыв 

	
	11:10
	Live Task 

	
	12:10
	Монтаж модулей скрытого монтажа и системы водоотведения 

	
	13:10
	Обед 

	
	14:10
	Монтаж модулей скрытого монтажа и системы водоотведения 

	
	15:10
	Монтаж системы водоснабжения 

	
	16:00
	Перерыв 

	
	16:10 – 18.00
	Монтаж системы водоснабжения 

	С 2
	Вторник, 26 июня,  с 09:00 до 18:00

	
	9:00
	Монтаж системы водоснабжения 

	
	9:20
	Монтаж системы отопления 

	
	11:00
	Перерыв 

	
	11:10
	Монтаж системы отопления 

	
	13:00
	Обед 

	
	14:00
	Монтаж системы отопления 

	
	16:00
	Перерыв 

	
	16:10 - 18.00
	Монтаж системы отопления 

	С 3
	Среда, 27 июня,  с 09:00 до 19:00

	
	9:00 
	Монтаж системы отопления 

	
	9:40 
	Монтаж сантехприборов 

	
	13:00 
	Обед 

	
	14:00 
	Монтаж сантехприборов 



28 июня – день для демонтажа и подготовки для 2 этапа
3 этап: - 7 студентов
	День
	Время
	Описание

	С 1
	Пятница, 29  июня,  с 09:00 до 18:00

	
	9:00
	Теоретическая часть 

	
	11:00
	Перерыв 

	
	11:10
	Live Task 

	
	12:10
	Монтаж модулей скрытого монтажа и системы водоотведения 

	
	13:10
	Обед 

	
	14:10
	Монтаж модулей скрытого монтажа и системы водоотведения 

	
	15:10
	Монтаж системы водоснабжения 

	
	16:00
	Перерыв 

	
	16:10 – 18.00
	Монтаж системы водоснабжения 

	С 2
	Суббота, 30  июня,  с 09:00 до 18:00

	
	9:00
	Монтаж системы водоснабжения 

	
	9:20
	Монтаж системы отопления 

	
	11:00
	Перерыв 

	
	11:10
	Монтаж системы отопления 

	
	13:00
	Обед 

	
	14:00
	Монтаж системы отопления 

	
	16:00
	Перерыв 

	
	16:10 - 18.00
	Монтаж системы отопления 

	С 3
	Воскресенье, 1 июля,  с 09:00 до 19:00

	
	9:00 
	Монтаж системы отопления 

	
	9:40 
	Монтаж сантехприборов

	
	13:00 
	Обед 

	
	14:00 
	Монтаж сантехприборов 






