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Настоящие методические указания предназначены для обучающихся заочного отделения специальности 270802  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.
Письменная контрольная работа является обязательной формой межсессионного контроля самостоятельной работы обучающегося и отражает степень освоения материала по профессиональному модулю МДК 01.02. Проект производства работ
Ее выполнение формирует учебно-исследовательские навыки, закрепляет умение самостоятельно работать с первоисточниками, помогает усвоению важных разделов курса. 
Работа оформляется на одной стороне стандартного листа формата А4 (210х297 мм) белой односортной бумаги одним из двух способов: компьютерным, или рукописным. При оформлении работ компьютерным способом – текст оформляется шрифтом Times New Roman, кегль шрифта 12-14 пунктов, межстрочный интервал – полуторный. При оформлении рукописным способом работа пишется разборчивым почерком. Высота букв и цифр должна быть не менее 2,5 мм. Контрольную работу можно оформить и в ученической тетради. Для пометок рецензента должны быть оставлены поля шириной 3-4 см. 
На обложке тетради указывается наименование техникума; наименование дисциплины; курс, группа; фамилия, имя и отчество обучающегося 
Объем контрольной работы должен составлять не менее 15 печатных листов, Допускается увеличение объема работы на 20-30 %.
Работа должна иметь общую нумерацию страниц. На титульном листе номер страницы не ставится.
В установленные учебным графиком сроки, обучающийся направляет выполненную работу для проверки в техникум. Дата получения работы отмечается методистом заочного отделения в журнале регистрации контрольных работ. После регистрации методист передает контрольную работу для проверки и рецензирования преподавателю.
Обучающиеся, не выполнившие письменную контрольную работы по курсу в установленные сроки, не допускаются к экзамену, зачету по этой дисциплине.
Контрольная работа, признанная рецензентом удовлетворительной, оценивается словом «зачтено». Удовлетворительной считается работа, выполненная не менее чем на 70%. 
В случае если контрольная работа «зачтена условно», преподаватель дает указания по устранению недостатков, рекомендует раздел или тему учебников, которые должен изучить обучающийся. 



МДК 01.02 ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Задание на курсовое проектирование.
1. Состав задания на курсовое проектирование.
2. Формирование комплексного календарного плана (ПОС), составленного из объектов строительной программы организации.
 Построение организационно-технологических схем производства работ на объектах;
 Построение циклограммы комплексного плана с показом маршрута движения бригад;
3. разработка детализированного календарного плана строительства основного объекта.
 Разработка архитектурно-планировочного и конструктивного решений объекта и его функциональное описание.
 Планы этажей, основной фасад, главный разрез.
 Составление технических условий на отделочные работы.
 Построение ведомостей объемов работ.
 Построение ведомости трудоемкости работ.
 Спецификация сборных элементов и конструкций.
 Ведомость потребности в основных материалах.
 Принятые методы производства СМР.
 Расчет требуемых параметров монтажных кранов и выбор наиболее подходящего.
 Порядок разработки календарного плана строительства объектов.
 Расчет состава бригад.
 Схема разбивки объекта на захватки по видам работ.
 Методы оптимизации календарного плана.
 Особенности организации работ в условиях Крайнего Севера.
 Построение календарного плана строительства объекта.
 ТЭП календарного плана.
4. Проектирование стройгенплана.
 Принцип проектирования объектного стройгенплана.
 Привязка монтажных кранов строительства.
 Определение зон влияния крана и введение ограничений.
 Расчет запаса строительных материалов.
 Расчет требуемых площадей складов по видам материалов.
 Расчет потребности во временных ЗиС, подбор их видов и количества.
 Расчет временного электроснабжения строительной площадки.
 Расчет потребности в тепле и выбор источников теплоснабжения.
 Расчет потребности в технической и питьевой воде.
 Выбор системы временной канализации.
 Определение потребности в сжатом воздухе, кислороде и ацетиле.
 Расчет потребности в автотранспортных средствах.
 Состав временных автодорог.
 ТЭП стройгенплана.

